CRONOGRAMA DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DE MARACAJÁ - SC

MÊS	ETAPAS	ATIVIDADES
12/03/2025 Até 31/05/2025	**Mobilização e Sensibilização**	- Criação do Comitê Gestor Intersetorial (Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, CMDCA, etc.) - Encontro inicial com representantes do Poder Executivo e Legislativo - Divulgação nas mídias locais e redes sociais da prefeitura
02/04/2025 Até 30/06/2025	**Diagnóstico da Primeira Infância**	- Coleta de dados com as secretarias municipais e IBGE - Mapeamento dos serviços e equipamentos existentes - Identificação de vulnerabilidades (zona urbana e rural)
01/07/2025 Até 31/07/2025	**Consulta Pública e Participação Social**	- Realização de oficinas participativas com famílias, crianças e profissionais - Encontros com conselhos municipais e lideranças comunitárias - Envolvimento das escolas e unidades de saúde
01/08/2025 Até 30/09/2025	**Elaboração do Plano**	- Redação preliminar com base no diagnóstico e nas escutas - Estabelecimento de eixos estratégicos, metas e indicadores
01/10/2025 Até 15/10/2025	**Revisão Técnica e Jurídica**	- Análise pela assessoria jurídica da Prefeitura - Alinhamento às diretrizes do Plano Nacional pela Primeira Infância
20/10/2025 Até 22/10/2025	**Validação Intersetorial**	- Reunião ampliada com o Comitê e sociedade civil - Inclusão de sugestões e ajustes finais
27/10/2025 Até 31/10/2025	**Audiência Pública**	- Apresentação do plano à população de Maracajá - Coleta de contribuições públicas e manifestação popular
03/11/2025	**Aprovação Legal**	- Encaminhamento do PMPI à Câmara de Vereadores - Discussão e aprovação como Projeto de Lei
17/11/2025	**Publicação e Divulgação**	- Publicação do plano no site oficial da Prefeitura - Entrega simbólica às escolas, postos de saúde e CRAS - Divulgação em rádios e redes sociais
Início de 2026	**Início da Implementação e Monitoramento**	- Elaboração do plano de ação anual - Capacitação das equipes - Criação de grupo de monitoramento e avaliação com indicadores locais