Obra: Reforma Cobertura da Lateral Quadra Escola 12 Salas de Aula

Data de preço: Sinapi Junho/2025 com desoneração

Unidade Federativa: SC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	(30 dias)
1	REFORMA DO FECHAMENTO METALICO LATERAL DO GINÁSIO DA ESCOLA 12 DE MAIO	45.145,82	100,00%	100,00%
Valores totais				45.145,82

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
Data: 02/10/2025 16:11:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br