# CRONOGRAMA GLOBAL

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | BAIRRO: CEDRO | MUNICIPIO: MARACAJÁ | ESTADO: SANTA CATARINA |
|---|---|---|---|
| RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07 | | | DATA: 17/11/25 |

| Ítem | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,14% | 0,14% | 24,03% | 24,17% | 23,94% | 48,11% | 23,94% | 72,05% | 27,95% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fin. | R$ | 1.940,10 | R$ | 332.337,73 | R$ | 331.135,49 | R$ | 331.135,49 | R$ | 386.523,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (R$) | R$ | 1.940,10 | R$ | 332.337,73 | R$ | 331.135,49 | R$ | 331.135,49 | R$ | 386.523,60 | | | | | | | | | | | | | | |

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.11.17 13:48:58 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9