CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: ORÇAMENTO CENTRO MULTIUSO

Item	ITEM		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	DESCRIÇÃO	VALOR	EXECUTADO	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA	R$ 5.462.367,72	R$ 1.365.591,93	25%	R$ 1.365.591,93	50%	R$ 1.365.591,93	75%	R$ 1.365.591,93	100%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00	100%	100%
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 568.580,59	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 142.145,15	25%	R$ 142.145,15	25%	R$ 142.145,15	25%	R$ 142.145,15	25%	100%
		R$ 6.030.948,31	R$ 1.365.591,93	22,64%	R$ 2.731.183,86	45%	R$ 4.238.920,94	70%	R$ 5.746.658,02	95%	R$ 5.888.803,16	98%	R$ 6.030.948,31	100%	R$ 6.030.948,31
Responsável Técnico :		Guilherme Augusto T. Rocha - CAU/SC: A59229-3									15/08/2024				

VINICIUS LUMERTZ MENGUE:01787715035

Assinado de forma digital por VINICIUS LUMERTZ MENGUE:01787715035
Dados: 2026.03.18 13:29:20 -03'00'