

# CRONOGRAMA GLOBAL

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | BAIRRO: CENTRO | MUNICIPIO: MARACAJÁ | ESTADO: SANTA CATARINA |
|---|---|---|---|
| RODOVIA SANTOS CICCHELLLA, RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES e RODOVIA MR-427 | | | DATA: 01/12/25 |

| Ítem | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | 25% | 25% | 30% | 55% | 45% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | | | | |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | | | | |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 20% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | | | | |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 20% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | | | | |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | | | | |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,28% | 0,28% | 0,33% | 0,61% | 3,37% | 3,99% | 2,87% | 6,86% | 18,62% | 25,48% | 17,19% | 42,67% | 17,19% | 59,86% | 17,19% | 77,05% | 20,07% | 97,12% | 2,88% | 100,00% | | | | |
| Cronograma Financeiro | R$ | 14.506,77 | R$ | 17.408,12 | R$ | 175.578,27 | R$ | 149.466,09 | R$ | 969.692,40 | R$ | 894.959,35 | R$ | 894.959,35 | R$ | 894.959,35 | R$ | 1.044.934,79 | R$ | 149.975,44 | | | | |
| Acumulado (R$) | R$ | 14.506,77 | R$ | 31.914,89 | R$ | 207.493,17 | R$ | 356.959,26 | R$ | 1.326.651,65 | R$ | 2.221.611,01 | R$ | 3.116.570,36 | R$ | 4.011.529,72 | R$ | 5.056.464,51 | R$ | 5.206.439,94 | | | | |
| Cronograma Fisico | 0,28% | | 0,33% | | 3,37% | | 2,87% | | 18,62% | | 17,19% | | 17,19% | | 17,19% | | 20,07% | | 2,88% | | | | | |
| Cron. Fis. (Acum.) | 0,28% | | 0,61% | | 3,99% | | 6,86% | | 25,48% | | 42,67% | | 59,86% | | 77,05% | | 97,12% | | 100,00% | | | | | |




DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.12.01 14:13:16 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9