| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO | |
|---|---|
| **Contratante** | **Prefeitura Municipal de Maracajá** |
| **Obra** | **Construção de Conjuntos Sanitários - Banheiros** |
| **Data base** | **mai/25** |
| **BDI** | **20,73%** |
| **Encargos** | **Com desoneração** |

| Número | Beneficiários / Serviços Complementares | R$ | 1ª Etapa (30 dias) | | 2ª Etapa (30 dias) | | 3ª Etapa (30 dias) | | 4ª Etapa (30 dias) | | 5ª Etapa (30 dias) | | 6ª Etapa (30 dias) | | 7ª Etapa (30 dias) | | ACUMULADO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | MARILÉIA BORGES | 40650,07 | 100,00% | 40650,07 | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 2 | JOCÉLIA DA ROSA ANTUNES | 40650,07 | 100,00% | 40650,07 | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 3 | AMARILDO BORTOLOTTO DE SOUZA | 40650,07 | | | 100,00% | 40650,07 | | | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 4 | IVANILDE BAUMGARTNER | 40650,07 | | | 100,00% | 40650,07 | | | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 5 | LEONI TERESINA BALDOINO ALVES | 40650,07 | | | | | 100,00% | 40650,07 | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 6 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | 40650,07 | | | | | 100,00% | 40650,07 | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 7 | MOACIR MANOEL MACHADO | 40650,07 | | | | | | | 100,00% | 40650,07 | | | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 8 | ROSANE ELIAS | 40650,07 | | | | | | | 100,00% | 40650,07 | | | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 9 | ARILDO PADILHA | 40650,07 | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 10 | EDIZANDRA RIBEIRO DE CAMARGO | 40650,07 | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 | | | | | 100,00% | 40650,07 |
| 11 | PRISCILA FRANCO DA SILVA | 40650,07 | | | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 | | | 100,00% | 40650,07 |
| 12 | ADRIANA MACHADO | 40650,07 | | | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 | | | 100,00% | 40650,07 |
| 13 | CLARISDINO JOÃO PRUDÊNCIO | 40650,07 | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 40650,07 | 100,00% | 40650,07 |
| | | 528450,91 | | 81300,14 | | 81300,14 | | 81300,14 | | 81300,14 | | 81300,14 | | 81300,14 | | 40650,07 | | 528450,91 |
| | | | | 15,38% | | 15,38% | | 15,38% | | 15,38% | | 15,38% | | 15,38% | | 7,69% | | 100,00% |

Maracajá, 14 de julho de 2025

VINICIUS LUMERTZ MENGUE 01787715035

Assinado de forma digital por VINICIUS LUMERTZ MENGUE 01787715035 Dados: 2025.07.11 16:22:22 -03'00'

Vinicius Lumertz
Engenheiro Civil