

CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA JOÃO SATURNINO PEREIRA			DATA: 09/03/26

Ítem	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%																
2	25%	25%	75%	100%	0%	100%	0%	100%																
3	0%	0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%																
4	0%	0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%																
5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%																
TOTAL	7,07%	7,07%	28,20%	35,26%	30,70%	65,96%	34,04%	100,00%																
Cronograma Financeiro	R$	18.090,61	R$	72.188,85	R$	78.589,55	R$	87.136,41																
Acumulado (R$)	R$	18.090,61	R$	90.279,46	R$	168.869,01	R$	256.005,42																
Cronograma Fisico		7,07%		28,20%		30,70%		34,04%																
Cron. Fis. (Acum.)		7,07%		35,26%		65,96%		100,00%																





DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.03.09 11:53:33 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9