CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: CANCHA DE BOCHA E BEBEDOUROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS

Item	ITEM		Mês 01		Mês 02		Mês 03		TOTAL
	DESCRIÇÃO	VALOR	EXECUTADO	Acum.	EXECUTADO	Acum.	EXECUTADO	Acum.	
1	ESTRUTURA EM CONCRETO E MADEIRA	R$ 257.082,51	R$ 128.541,26	50%	R$ 128.541,26	100%	R$ 0,00	100%	100%
2	PISO EM CARPET	R$ 25.115,52	R$ 12.557,76	50%	R$ 12.557,76	50%	R$ 0,00	100%	100%
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 10.677,65	R$ 0,00	0%	R$ 5.338,82	50%	R$ 5.338,82	100%	100%
4	BEBEDOUROS ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	R$ 24.554,06	R$ 0,00	0%	R$ 12.277,03	50%	R$ 12.277,03	100%	100%
		R$ 317.429,74	R$ 141.099,02	44,45%	R$ 158.714,87	94%	R$ 17.615,85	100%	R$ 317.429,74

Responsável Técnico : Guilherme A. T. Rocha Arq. e Urb. - CAU: A59229-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
Data: 07/04/2026 15:39:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br