CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | **BAIRRO: VILA BEATRIZ**

MUNICIPIO: MARACAJÁ | **ESTADO: SANTA CATARINA**

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 12 DE MAIO

Ítem	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Acumulado	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
5.72	Projetor circular (ate 200w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	100%	R$ 1.340,10							100%	R$ 1.340,10
7.1	Cabide tipo gancho (louça)	100%	R$ 265,50							100%	R$ 265,50
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	100%	R$ 8.330,36							100%	R$ 8.330,36
10.1	Estrutura metálica em aço A 036 p/cobertura - chapa de aço galvanizado	50%	R$ 19.972,48	50%	R$ 19.972,48					100%	R$ 39.944,96
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens (largura 4,95 m x alltura 2,10 m)			100%	R$ 7.784,60					100%	R$ 7.784,60
12.19	Portão tela/cano ch. c/ ferragens (largura 4,00 m x altura 2,10 m)			100%	R$ 6.287,56					100%	R$ 6.287,56
16.6	Ladrilho hidráulico 20 x 20 cm			100%	R$ 11.932,08					100%	R$ 11.932,08
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos					100%	R$ 30.420,00			100%	R$ 30.420,00
17.4	Fundo super galvite 1 demão					100%	R$ 394,27			100%	R$ 394,27
17.5	Letreiro em parede feito a pincel					100%	R$ 139,66			100%	R$ 139,66
17.8	Pint. Poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)					100%	R$ 27.590,00			100%	R$ 27.590,00
20.9	Exaustor diam. 30 cm							100%	R$ 2.776,79	100%	R$ 2.776,79
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída							100%	R$ 4.225,55	100%	R$ 4.225,55
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00x0,50 m							100%	R$ 4.346,28	100%	R$ 4.346,28
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50x0,60 m + suporte							100%	R$ 8.934,02	100%	R$ 8.934,02
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50x0,50 m - estacionamento							100%	R$ 3.380,44	100%	R$ 3.380,44
20.16	Sinalização - placas aéreas a2,a3,a4 e a5 - 1,00x0,30 m							100%	R$ 5.312,08	100%	R$ 5.312,08
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m							100%	R$ 11.590,08	100%	R$ 11.590,08
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m							100%	R$ 2.221,28	100%	R$ 2.221,28
TOTAL			R$ 29.908,44		R$ 45.976,72		R$ 58.543,93		R$ 42.786,52		**R$ 177.215,61**

VINICIUS LUMERTZ MENGUE 01787715035

Assinado de forma digital por VINICIUS LUMERTZ MENGUE 01787715035
Dados: 2026.04.27 16:05:25 -03'00'

Vinicius Lumertz Mengue
Engenheiro Civil