CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | **BAIRRO: VILA BEATRIZ** | **MUNICÍPIO: MARACAJÁ** | **ESTADO: SANTA CATARINA**

PRAÇA DA FAMÍLIA | **DATA: 08/10/2026**

Item		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	8,33%	8,33%	16,66%	8,33%	24,99%	8,33%	33,32%	8,33%	41,65%	8,33%	49,98%	8,33%	58,31%	8,33%	66,64%	8,34%	74,98%	8,34%	83,32%	8,34%	91,66%	8,34%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	CERCAMENTO	15,00%	15,00%	20,00%	35,00%	20,00%	55,00%	15,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	5,00%	95,00%	5,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4	PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	15,00%	55,00%	10,00%	65,00%	10,00%	75,00%	10,00%	85,00%	10,00%	95,00%	5,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
5	DRENAGEM			15,00%	15,00%	25,00%	40,00%	25,00%	65,00%	20,00%	85,00%	15,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO							5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	15,00%	35,00%	15,00%	50,00%	10,00%	60,00%	15,00%	75,00%	10,00%	85,00%	5,00%	90,00%	10,00%	100,00%
7	CANTEIROS											10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	45,00%	20,00%	65,00%	20,00%	85,00%	15,00%	100,00%		100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%	10,00%	40,00%	10,00%	50,00%	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	60,00%	25,00%	85,00%	15,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
10	BANHEIROS											5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	50,00%	20,00%	70,00%	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%
11	CORETO													10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	45,00%	20,00%	65,00%	20,00%	85,00%	15,00%	100,00%
12	EQUIPAMENTOS																			20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%
13	BANCOS DE CONCRETO																	15,00%	15,00%	25,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
14	CAMPO DE AREIA															10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	45,00%	25,00%	70,00%	30,00%	100,00%
15	PAISAGISMO																							100,00%	100,00%
TOTAL		6,99%	6,99%	5,85%	12,84%	6,96%	19,80%	7,01%	26,81%	8,11%	34,92%	8,70%	43,62%	8,78%	52,40%	8,94%	61,34%	10,29%	71,63%	9,70%	81,33%	9,48%	90,81%	9,19%	100,00%
Cronograma Financeiro		R$ 200.336,96		R$ 167.663,98		R$ 199.477,14		R$ 200.910,17		R$ 232.436,73		R$ 249.346,43		R$ 251.639,27		R$ 256.224,95		R$ 294.916,64		R$ 278.006,94		R$ 271.701,62		R$ 263.390,08	
Acumulado (R$)		R$ 200.336,96		R$ 368.000,93		R$ 567.478,08		R$ 768.388,24		R$ 1.000.824,97		R$ 1.250.171,40		R$ 1.501.810,67		R$ 1.758.035,62		R$ 2.052.952,25		R$ 2.330.959,19		R$ 2.602.660,81		R$ 2.866.050,89	
Cronograma Fisico		6,99%		5,85%		6,96%		7,01%		8,11%		8,70%		8,78%		8,94%		10,29%		9,70%		9,48%		9,19%	
Cron. Fis. (Acum.)		6,99%		12,84%		19,80%		26,81%		34,92%		43,62%		52,40%		61,34%		71,63%		81,33%		90,81%		100,00%	

SAMUEL KAMMER ALBINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 200142-3
Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMUEL KAMMER ALBINO
Data: 08/10/2026 15:09:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br