CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ — **BAIRRO: CENTRO**

PARQUE INFANTIL NA PRAÇA FREI EUZÉBIO — **ESTADO: SANTA CATARINA**

item	Descrição	Mês 01		Mês 02		ACUMULADO
		%	R$	%	R$	R$
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	100	R$ 1.217,14			R$ 1.217,14
1.2	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	100	R$ 5.820,00			R$ 5.820,00
1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H.	100	R$ 305,80			R$ 305,80
1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	100	R$ 390,00			R$ 390,00
1.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	100	R$ 19.650,00			R$ 19.650,00
1.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	100	R$ 3.634,08			R$ 3.634,08
1.7	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	100	R$ 4.574,07			R$ 4.574,07
1.8	GRADIL VERDE FIO 4,10MM MALHA 5x20 CM, LARGURA 2,50x1,03 M ALTURA			100	R$ 9.089,10	R$ 9.089,10
1.9	POSTE VERDE RETANGULAR - 0,40X0,60X1,03 M			100	R$ 4.716,85	R$ 4.716,85
1.10	FIXADORES POLIAMIDA COM PARAFUSO INOX			100	R$ 745,88	R$ 745,88
1.11	TAMPAS POLIAMIDA PARA POSTE 0,40 X 0,60			100	R$ 116,58	R$ 116,58
1.12	PARABOLT PARAFUSO CHUMBADOR 3/8X3			100	R$ 731,96	R$ 731,96
1.13	CARROSSEL CADEIRANTE INCLUSIVO			100	R$ 11.922,08	R$ 11.922,08
1.14	BALANÇO INCLUSIVO DUPLO (01 CADEIRANTE + 01 CADEIRA COM CINTO)			100	R$ 6.519,42	R$ 6.519,42
1.15	PAINEL INTERATIVO ÁBACO			100	R$ 8.873,65	R$ 8.873,65
1.16	PAINEL INTERATIVO PICTOGRAMA			100	R$ 8.873,65	R$ 8.873,65
1.17	PAINEL INTERATIVO XILOFONE			100	R$ 8.330,37	R$ 8.330,37
1.18	PAINEL JOGO DA VELHA			100	R$ 6.730,69	R$ 6.730,69
1.19	GRAMA SINTÉTICA DE 20 MM			100	R$ 19.182,00	R$ 19.182,00
TOTAL			R$ 35.591,09		R$ 85.832,23	**R$ 121.423,32**

VINICIUS LUMERTZ MENGUE 01787715035

Assinado de forma digital por VINICIUS LUMERTZ MENGUE 01787715035
Dados: 2026.10.27 13:31:46 -03'00'

Vinicius Lumertz Mengue
Engenheiro Civil