CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: ORCAMENTO PATIO DE MAQUINAS
ITEM Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 TOTAL
ttem DESCRICAO VALOR EXECUTADO Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 ESTRUTURA PRE MOLDADA | R$551.052,12 | R$137.763,03 25% |R$137.763,03| 50% |RS$137.763,03| 75% |R$137.763,03] 100% RS 0,00 100% RS 0,00 100% 100%
2 | SERVICOS COMPLEMENTARES| RS 663.676,11 RS 0,00 0% RS 0,00 0% |RS$165.919,03| 25% |R$165.919,03| 25% RS 165.919,03 25% RS 165.919,03 25% 100%
RS 1.214.728,23 | R$ 137.763,03 | 11,34% [RS$275.526,06] 23% |R$579.208,12| 48% |R$882.890,18 73% |RS$1.048.809,20| 86% |RS$1.214.728,23| 100% R$ 1.214.728,23
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