
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratante Programa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Objeto Fonte de Recurso / Agente Financeiro

Localização do Empreendimento Contrato Número:

Concedente 
R$

% Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %

1 RODOVIA MR 466 - 3.298,25 m

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,03 100,00 889,18              889,18           100,00  -                    -                  -                     -                     
1.2 TERRAPLENAGEM 4,31 100,00 128.858,04       128.858,04    100,00  -                    -                  -                     -                     
1.3 DRENAGEM PLUVIAL 13,75 100,00 410.627,48       164.250,99    40,00    246.376,49        60,00   -                  -                     -                     -             
1.4 PAVIMENTAÇÃO 76,25 100,00 2.277.246,55    -                 227.724,66        10,00   910.898,62      40,00    910.898,62        40,00    227.724,66        10,00         
1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 4,57 100,00 136.555,37       -                 -                    -                  -        -                     136.555,37        100,00       
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 1,09 100,00 32.496,80         -                 -                    -                  -        -                     32.496,80          100,00       

100,00     2.986.673,42    293.998,21    9,84      474.101,14        15,87   910.898,62      30,50    910.898,62        30,50    396.776,83        13,28         

100,00     768.099,36        25,72   1.678.997,98   56,22    2.589.896,60     86,72    2.986.673,42     100,00       

Responsável Técnico
Local/Data Nome: ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL

Registro: 014.558-1

Total (%)Discriminação dos serviços

RODOVIA MR 466

MARACAJÁ

Total simples

Etapa 03 Etapa 04

Total acumulado

Maracajá, 20/08/2019

Etapa 05Etapa 02Etapa 01
Item Peso (%) Valor Total (R$)
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