CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato(0-0
Agente Promotor / Proponente MUNICIPIO DE MARACAJA Empreendimento PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - RODOVIA MR 370 - 720m
It Mes 01 Mes 02 Meés 03 Mes 04 Meés 05 Meés 06 Mes 07 Meés 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
em No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 50,000 50,00/ 50,00 100,00
2 20,00 20,000 20,00 40,00/ 20,00/ 60,00 20,000 80,00 20,00/ 100,00
3 20,00 20,00/ 20,00 40,000 20,00/ 60,000 20,000 80,00 20,00/ 100,00
4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,000 15,00/ 20,00 80,00/ 100,00
TOT. (%) 15,66] 15,66 24,98 40,64| 15,79 56,43| 15,79 72,22] 16,19 88,41] 11,59| 100,00
Recurso
C. Fin. 106.526,96 169.915,66 107.396,38 107.396,38 110.117,41 78.807,85
C. Fis.
Outras F.
TOT. (R$) 106.526,96 169.915,66 107.396,38 107.396,38 110.117,41 78.807,85
19-ago-19
Responsavel técnico Responsavel técnico Data

pelos itens: MARIEL CASTELAN DA SILVA - crea 073.928-9

pelos itens:

V.110324




