p

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Empreendimento: RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA
Nº de Contrato: Programa:

Ítem	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100%	100%	0%	100%	0%	100%																		
2	25%	25%	50%	75%	25%	100%																		
3	0%	0%	0%	0%	100%	100%																		
4	0%	0%	0%	0%	100%	100%																		
5	0%	0%	0%	0%	100%	100%																		
TOTAL	9,79%	9,79%	9,83%	19,62%	80,38%	100,00%																		
Recurso																								
C. Fin.	R$	15.916,11	R$	15.968,53	R$	130.623,34																		
C. Fis.																								
Outros F.																								
TOTAL (R$)	R$	15.916,11	R$	15.968,53	R$	130.623,34																		

Responsável técnico pelos ítens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9

25/05/2022
DATA

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2022.05.24 20:36:28 -03'00'