

CRONOGRAMA GLOBAL																								
Agente Promotor / Proponente:												PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ												
Empreendimento:												FECHAMENTO REFEITÓRIO E.E.B.M MARIA LIBÂNIA												
Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No	Acum.	No	Acum.	No mês	Acum.	No	Acum.	No	Acum.	No	Acum.	No	Acum.	No	Acum.	No	Acum.	No	Acum.	No	Acum.	No	Acum.
1.1	100%	100%	0%	100%	0%	100%																		
1.2	100%	100%	0%	100%	0%	100%																		
1.3	25%	25%	25%	50%	50%	100%																		
1.4	0%	0%	50%	50%	50%	100%																		
1.5	0%	0%	50%	50%	50%	100%																		
TOTAL	29,81%	29,81%	27,20%	57,01%	42,99%	100,00%																		
Recurs																								
C. Fin.	R\$	13.193,01	R\$	12.040,60	R\$	19.022,49																		
C. Fis.																								
Outros																								
TOTAL (R\$)	R\$	13.193,01	R\$	25.233,61	R\$	44.256,10																		
Responsável técnico pelos Itens: JOÃO PEDRO RIZZOTTO - CREA/SC - 160.063-0																				Data:				
																				30/06/2021				