
No Acum. No Acum. No mês Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum
1.1 100% 100% 0% 100% 0% 100%

1.2 25% 25% 50% 75% 25% 100%

1.3 0% 0% 50% 50% 50% 100%
1.4 0% 0% 0% 0% 100% 100%

TOTAL 23,93% 23,93% 48,79% 72,72% 27,26% 100,00%
Recurs

o
C. Fin. R$ 38.715,72 R$ 78.915,94 R$ 44.094,68

C. Fis.
Outros 
TOTAL 

(R$)
R$ 38.715,72 R$ 117.631,66 R$ 161.726,34

Responsável técnico pelos ítens: GUILHERME 

AUGUSTO T. ROCHA - CAU/SC - A59229-3

Data: 

02/08/2021

CRONOGRAMA GLOBAL

Agente Promotor / Proponente:                                                                                                                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Empreendimento:                                                                                                                                                                             AMPLIAÇÃO CENTRO DE TRIAGEM - GALPÃO

Item
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12



AA

sAgente 

Promo

tor / 
Item

1.1

1.2 25% 25% 50% 75% 25% 100%

1.3 0% 0% 50% 50% 50% 100%

1.4 0% 0% 0% 0% 100% 100%

##### 23,93% ##### 72,72% 27,26% 100%

38715,72 78915,9 44094,68

38715,72 117632 161726,3

Responsável técnico pelos ítens: GUILHERME AUGUSTO T. ROCHA - CAU/SC - A59229-3



Data: 02/08/2021



DARCIO 

PAGANI Agente 

Promo

tor / 
Item

1.1

1.2 25% 25% 50% 75% 25% 100%

1.3 0% 0% 50% 50% 50% 100%

1.4 0% 0% 0% 0% 100% 100%

##### 23,93% ##### 72,72% 27,26% 100%

38715,72 78915,9 44094,68

38715,72 117632 161726,3

Responsável técnico pelos ítens: GUILHERME AUGUSTO T. ROCHA - CAU/SC - A59229-3



Data: 02/08/2021


