CRONOGRAMA GLOBAL

Agente Promotor / Proponente:
Empreendimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
AMPLIAGAO CENTRO DE TRIAGEM - GALPAO

ltem Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
No Acum. No Acum. No més Acum. No | Acum. No | Acum.| No | Acum.| No [Acum.| No |Acum.| No | Acum. | No | Acum. | No | Acum.| No [Acum
1.1 | 100% | 100% 0% 100% 0% 100%
1.2 25% 25% 50% 75% 25% 100%
1.3 0% 0% 50% 50% 50% 100%
1.4 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TOTAL |23,93%| 23,93% |48,79%| 72,72% 27,26% 100,00%
NECurs
C.Fin.| RS 3871572 RS 78.915,94 RS 44.094,68
C. Fis.
Qutros
o | RS ss7iszo| RS mzesies] RS 16172634
Responsavel técnico pelos itens: GUILHERME Data:
AUGUSTO T. ROCHA - CAU/SC - A59229-3 02/08/2021
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Data: 02/08/2021 [ ]
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1.3 0% 0% 50%  50% 50%
1.4 0% 0% 0% 0% 100%

#HH# 23,93%  #HHEE##E T2,72%  27,26%

38715,72 78915,9

38715,72 117632
ERME AUGUSTO T. ROCHA - CAU/SC - A59229-3

100%
100%
100%

100%

44094,68

161726,3



Data: 02/08/2021 [ ]



