
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratante Programa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Objeto Fonte de Recurso / Agente Financeiro

Localização do Empreendimento Contrato Número:

Concedente R$ % Concedente 
R$

% Concedente 
R$

% Concedente R$ %

-                  -              -                 -                   
1 RODOVIA ANGELINO ACORDI - 1,66 Km

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,05 100,00 760,41                760,41            100,00  -              -                 -                   
1.2 TERRAPLENAGEM 3,49 100,00 54.371,36           54.371,36       100,00  -              -                 -                   
1.3 DRENAGEM PLUVIAL 27,25 100,00 424.831,14         127.449,34      30,00    212.415,57  50,00   84.966,23       20,00    -                   
1.4 PAVIMENTAÇÃO 61,42 100,00 957.697,41         143.654,61      15,00    383.078,96  40,00   335.194,09     35,00    95.769,74        10,00      
1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 4,26 100,00 66.453,44           -                  -              -                 -        66.453,44        100,00    
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 3,54 100,00 55.162,24           -                  -              -                 -        55.162,24        100,00    

96,46      1.559.276,00      326.235,72      20,92    595.494,53  38,19   420.160,32     26,95    217.385,42      13,94         

100,00    921.730,26  59,11   1.341.890,58  86,06    1.559.276,00   100,00       

Responsável Técnico
Local/Data Nome: ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL

Registro: 014.558-1

Total (%)Discriminação dos serviços

ROD. ANGELINO ACORDI 

MARACAJÁ

Total simples

Etapa 03 Etapa 04

Total acumulado

Maracajá, 24/07/2019

Etapa 02Etapa 01
Item Peso (%) Valor Total (R$)
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