
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratante Programa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Objeto Fonte de Recurso / Agente Financeiro

Localização do Empreendimento Contrato Número:

Concedente R$ % Concedente 
R$

% Concedente 
R$

% Concedente R$ %

-                  -              -                 -                   
1 RODOVIA ANGELINO ACORDI - 1,66 Km

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,05 100,00 889,18                889,18            100,00  -              -                 -                   
1.2 TERRAPLENAGEM 3,78 100,00 72.447,61           72.447,61       100,00  -              -                 -                   
1.3 DRENAGEM PLUVIAL 25,77 100,00 494.372,11         148.311,63      30,00    247.186,06  50,00   98.874,42       20,00    -                   
1.4 PAVIMENTAÇÃO 63,14 100,00 1.211.463,21      181.719,48      15,00    484.585,28  40,00   424.012,12     35,00    121.146,32      10,00      
1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 3,88 100,00 74.421,45           -                  -              -                 -        74.421,45        100,00    
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 3,39 100,00 64.993,60           -                  -              -                 -        64.993,60        100,00    

96,61      1.918.587,16      403.367,90      21,02    731.771,34  38,14   522.886,55     27,25    260.561,37      13,58         

100,00    ######### 59,17   1.658.025,79  86,42    1.918.587,16   100,00       

Responsável Técnico
Local/Data Nome: ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL

Registro: 014.558-1

Total (%)Discriminação dos serviços

ROD. ANGELINO ACORDI 

MARACAJÁ

Total simples

Etapa 03 Etapa 04

Total acumulado

Maracajá, 25/07/2019

Etapa 02Etapa 01
Item Peso (%) Valor Total (R$)
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