CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Contratante )
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Programa

Objeto

RODOVIA MR 466

Fonte de Recurso / Agente Financeiro

Localizag§9 do Empreendimento

Contrato Numero:

MARACAJA |
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
Item Discriminacdo dos servigos Peso (%) | Total (%) |Valor Total (R$)| Concedente % Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %
R$
1 RODOVIA MR 466 - 3.298,25 m
1.1 SERVICOS INICIAIS 0,03 100,00 889,18 889,18 | 100,00 - - - -
1.2 TERRAPLENAGEM 4,31 100,00 128.858,04 128.858,04 | 100,00 - - - -
1.3 DRENAGEM PLUVIAL 13,75 100,00 410.627,48 164.250,99 40,00 246.376,49 | 60,00 - - - -
1.4 PAVIMENTAGAO 76,25 100,00| 2.277.246,55 - 227.724,66 | 10,00 910.898,62 40,00 910.898,62 | 40,00 227.724,66 10,00
1.5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 4,57 100,00 136.555,37 - - - - - 136.555,37 100,00
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 1,09 100,00 32.496,80 - - - - - 32.496,80 100,00
Total simples 100,00 2.986.673,42 | 293.998,21 9,84 474101,14 | 15,87 910.898,62 30,50 910.898,62 | 30,50 396.776,83 13,28
Total acumulado 100,00 768.099,36 | 25,72 1.678.997,98 56,22 2.589.896,60 86,72 2.986.673,42 100,00

Maracajd, 20/08/2019

Local/Data

Responsavel Técnico
Nome: ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL
Registro: 014.558-1

Pagina 1de 1




