
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratante Programa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Objeto Fonte de Recurso / Agente Financeiro

Localização do Empreendimento Contrato Número:

Concedente 
R$

% Concedente 
R$

% Concedente 
R$

%

-                -                 -                  
1 RODOVIA MR 370 - 423,34 METROS 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,17 100,00 889,18         889,18          100,00  -                 -                  
1.2 TERRAPLENAGEM 5,88 100,00 31.440,18    31.440,18     100,00  -                 -                  
1.3 DRENAGEM PLUVIAL 30,45 100,00 162.877,21  81.438,61     50,00    81.438,61      50,00  -                  
1.4 PAVIMENTAÇÃO 53,95 100,00 288.554,12  -                144.277,06    50,00  144.277,06     50,00    
1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 3,47 100,00 18.573,59    -                -                 18.573,59       100,00  
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 6,08 100,00 32.496,80    -                -                 32.496,80       100,00  

100,00    534.831,08  113.767,97   21,27    225.715,67    42,20  195.347,45     36,53    

100,00    339.483,63    63,47  534.831,08     100,00  

Responsável Técnico
Local/Data Nome: ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL

Registro: 014.558-1

Total acumulado

Maracajá, 16/08/2019

Etapa 02Etapa 01
Item Peso (%)

Valor Total 
(R$)

Total simples

Etapa 03
Total (%)Discriminação dos serviços
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