
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOT. (%) 15,66 15,66 24,98 40,64 15,79 56,43 15,79 72,22 16,19 88,41 11,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Recurso
C. Fin.
C. Fís.

Outras F.
TOT. (R$)

Responsável técnico Responsável técnico Data
pelos itens: pelos itens:

107.396,38 107.396,38 110.117,41 78.807,85106.526,96 169.915,66

106.526,96 169.915,66 107.396,38 107.396,38 110.117,41 78.807,85

Item

0-0N° do contrato

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE MARACAJÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA -  RODOVIA MR 370 - 720mEmpreendimento

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12Mês 06 Mês 07Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

19-ago-19

MARIEL CASTELAN DA SILVA - crea 073.928-9

V.110324


