Agente Promotor / Proponente

CRONOGRAMA GLOBAL

MUNICIPIO DE MARACAJA

Empreendimento

N° do contrato|0-0

ALARGAMENTO ACOSTAMENTO RODOVIA MR 370 -1320,00M

Responsavel técnico
pelos itens: MARIEL CASTELAN DA SILVA - crea 073.928-9

Responsavel técnico

pelos itens:

I Mes 01 Mes 02 Meés 03 Mes 04 Meés 05 Meés 06 Mes 07 Meés 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
tem No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 50,00/ 50,00/ 50,00| 100,00
20,00/ 20,00 20,00 40,00 20,000 60,000 20,000 80,00/ 20,00 100,00
20,00/ 20,000 20,00 40,00 20,00 60,000 20,000 80,00/ 20,00 100,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,000 15,00/ 20,00/ 80,00 100,00
TOT. (%) 50,00/ 50,00 50,00/ 100,00
Recurso
C. Fin. 33.828,30 33.828,30
C. Fis.
Outras F.
TOT. (R$) 33.828,30 33.828,30
19-ago-19
Data

V.110324




