CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Contratante | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Objeto
Projeto: Pavimentacédo Asfaltica da Estrada MR-427 (Acesso ao Centro de Triagem) | |

Localizagdao do Empreendimento | |

MARACAJA/SC |
. T e i 5 o Valor Total (RS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
em [SCIMMAGEOICCSISOIVIGOS eso (%) alor Total (R3) Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,05 1.048,78 100,00 1.048,78 | 100,00 - - -
2 DRENAGEM 9,562 218.944,54 100,00 54.736,14 25,00 54.736,14 25,00 54.736,14 25,00 54.736,14 25,00
3 TERRAPLENAGEM 2,29 52.761,71 100,00 26.380,86 50,00 26.380,86 50,00 - -
4 PAVIMENTAGAO 82,10 1.889.027,61 100,00 - 472.256,90 25,00 944.513,81 50,00 472.256,90 25,00
5 SINALIZAGAO HORIZONTAL 5,07 116.694,81 100,00 - - - 116.694,81 100,00
6 SINALIZACAO VERTICAL 0,98 22.511,14 100,00 - - - 22.511,14 | 100,00
Total simples 100,00 2.300.988,59 82.165,77 3,57 553.373,89 24,05 999.249,94 43,43 666.198,99 28,95
Total acumulado 100,00 635.539,66 27,62 1.634.789,60 71,05 2.300.988,59
Criciuma, 19 de abril de 2022
Local/Data Responsavel Técnico Responsavel Legal
Nome: Tiago Rosso Urbano Nome: Anibal Brambila
Registro: 126.160-6 CPF:

Paginaldel



