
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratante

Objeto

Localização do Empreendimento

Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %

1 0,05 1.048,78                  100,00                 1.048,78             100,00   -                      -                      -                      
2 9,52 218.944,54               100,00                 54.736,14           25,00     54.736,14           25,00     54.736,14           25,00     54.736,14           25,00     
3 2,29 52.761,71                100,00                 26.380,86           50,00     26.380,86           50,00     -                      -                      
4 82,10 1.889.027,61            100,00                 -                      472.256,90          25,00     944.513,81          50,00     472.256,90          25,00     
5 5,07 116.694,81               100,00                 -                      -                      -                      116.694,81          100,00   
6 0,98 22.511,14                100,00                 -                      -                      -                      22.511,14           100,00   

100,00         2.300.988,59            82.165,77           3,57       553.373,89          24,05     999.249,94          43,43     666.198,99          28,95     
100,00         635.539,66          27,62     1.634.789,60       71,05     2.300.988,59       

Local/Data Responsável Técnico
Nome: Tiago Rosso Urbano Nome: Anibal Brambila
Registro: 126.160-6 CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Projeto: Pavimentação Asfáltica da Estrada MR-427 (Acesso ao Centro de Triagem)

MARACAJÁ/SC

Item Discriminação dos serviços Peso (%) Valor Total (R$)
Mês 01 Mês 02

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mês 03 Mês 04

TERRAPLENAGEM
DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Criciuma, 19 de abril de 2022

Total simples
Total acumulado

Responsável Legal
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