CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento:

Agente Promotor / Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m

Ne de Contrato: Programa:
ftem Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 40% 40% 40% 80% 20% 100% 0% 100%
3 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
4 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TOTAL 26,66% 26,66% 24,69% 51,34% 23,10% 74,45% 25,55% 100,00%
Recurso
C.Fin. RS 208.446,75 | RS 193.026,83 | RS 180.656,15 | RS 199.811,01
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (R$) | RS 208.446,75 | RS 193.026,83 | RS 180.656,15 | RS 199.811,01
Responsével técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9 DARCIO PAGANI VI EIRA:02897068906 gsazzifj;o‘;;g);?; f&%iﬁ?%?g\goo PAGANIVIEIRA:02897068906 14/05/2022
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