CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1064685-58 885311/2019 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTQPAVIMENTACAO DAS RUAS JOAO ANTONIO FRANCISCO E RU|PAVIMENTACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MARACAJA/SC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
% Periodo: | 11,04% 59,14% 29,82%
1.1. SERVICOS INICIAIS - 132,00m 634,25 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. TERRAPLANAGEM - 132,00m 290,27 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. PAVIMENTAGCAO - 132,00m 69.162,97 | % Periodo: | 14,61% 85,39%
[1.4. CALCADAS (ACESSIBILIDADE) - 132,00m 26.665,85 | % Periodo: 100,00%
[1.5. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - 3.111,91 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 12,40% 57,61% 29,98%
2.1. TERRAPLANAGEM - 181,00m 398,02 | % Periodo: | 100,00%
|2.2. DRENAGEM - 20,00m 7.450,09 | % Periodo: | 48,66% 51,34%
|2.3. PAVIMENTAGCAO - 181,00m 95.214,53 | % Periodo: | 14,95% 85,05%
|2.4. CALCADAS (ACESSIBILIDADE) - 181,00m 39.957,51 | % Periodo: 100,00%
|2.5. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - 4.179,90 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 247.065,30 %: 11,85% 58,23% 29,92%
Repasse: | 28.300,91 | 139.021,63 | 71.427,46
Periodo: Contrapartida: 985,68 4.841,91 2.487,71
Outros: - - -
Investimento: | 29.286,59 | 143.863,54 | 73.915,17
%: 11,85% 70,08% 100,00%
Repasse: | 28.300,91 | 167.322,54 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 985,68 5.827,59 8.315,30
Outros: - - -
Investimento: | 29.286,59 | 173.150,13 | 247.065,30
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