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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
885311/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. RUA JOÃO ANTONIO FRANCISCO - 132,00m  99.865,25 % Período: 11,04% 59,14% 29,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 132,00m  634,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM - 132,00m  290,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO - 132,00m  69.162,97 % Período: 14,61% 85,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) - 132,00m  26.665,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - 132,00m 3.111,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUA MANOEL JOÃO RAMOS - 181,00m  147.200,05 % Período: 12,40% 57,61% 29,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. TERRAPLANAGEM - 181,00m  398,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. DRENAGEM - 20,00m  7.450,09 % Período: 48,66% 51,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO - 181,00m  95.214,53 % Período: 14,95% 85,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) - 181,00m  39.957,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - 181,00m 4.179,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,85% 58,23% 29,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 28.300,91 139.021,63 71.427,46 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 985,68 4.841,91 2.487,71 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 29.286,59 143.863,54 73.915,17 - - - - - - - - - 

%: 11,85% 70,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 28.300,91 167.322,54 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 985,68 5.827,59 8.315,30 8.315,30 8.315,30 8.315,30 8.315,30 8.315,30 8.315,30 8.315,30 8.315,30 8.315,30 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.286,59 173.150,13 247.065,30 247.065,30 247.065,30 247.065,30 247.065,30 247.065,30 247.065,30 247.065,30 247.065,30 247.065,30 

Local Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: 077.222-9

Data ART/RRT: 7445297-2
sexta-feira, 7 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MARACAJÁ/SC.

 Valor (R$) Parcelas:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO ANTÔNIO FRANCISCO E RUA MANOEL JOÃO RAMOS

MARACAJÁ/SC

1064685-58

Total:    R$ 247.065,30

Item Descrição
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