
Obra: :CONSTRUÇÃO QUADRA E.E.B.M. MARIA LIBANIA MACHADO
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1  MÊS 2   MÊS 3   MÊS 4   MÊS 5   MÊS 6   MÊS 7   MÊS TOTAL

1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 5.420,06         100,00% 100,00% R$ 5.420,06

2 FUNDAÇÕES 18.863,56       100,00% 50% R$ 9.431,78 50% R$ 9.431,78

3 SUPERESTRUTURA 63.279,66       100,00% 40% R$ 25.311,86 40% R$ 25.311,86 20% R$ 12.655,93

4

ESTRUTURA PRÉ MOLDADA E ESTRUTURA 

METALICA 441.223,49     100,00% 20% R$ 88.244,70 40% R$ 176.489,40 40% R$ 176.489,40

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.302,83         100,00% 40% R$ 2.521,13 30% R$ 1.890,85 20% R$ 1.260,57 10% R$ 630,28

6
ALVENARIA E REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS 24.090,64       100,00% 25% R$ 6.022,66 25% R$ 6.022,66 25% R$ 6.022,66 25% R$ 6.022,66

7 PINTURA 58.588,95       100,00% 30% R$ 17.576,69 30% ########## 40% R$ 23.435,58

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 17.074,95       100,00% 40% R$ 6.829,98 40% R$ 6.829,98 20% R$ 3.414,99

9 ESQUADRIAS 4.062,49         100,00% 25% R$ 1.015,62 25% R$ 1.015,62 25% R$ 1.015,62 25% R$ 1.015,62

10

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA) 715,14            100,00% 20% R$ 143,03 40% R$ 286,06 20% R$ 143,03 20% R$ 143,03

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.218,16         100,00% 20% R$ 1.443,63 50% R$ 3.609,08 30% R$ 2.165,45

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.042,07         100,00% 30% R$ 1.512,62 30% R$ 1.512,62 40% R$ 2.016,83

651.882,00     2,67% 17.372,97    19,16% 124.879,19  32,25% 210.243,14     31,28% 203.929,93     5,30% 34.544,23     5,11% 33.294,69    4,24% 27.617,86     651.882,00   
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