MINISTERIO DA EDUCAGAO

Obra: :CONSTRUCAO QUADRA E.E.B.M. MARIA LIBANIA MACHADO
|Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
| PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS, VALOR (R$)[ % ITEM | 1 _MES 2 _MES 3 _MES 4_MES 5_MES 6_MES 7_MES TOTAL
1__|[MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 5.420,06 | 100,00%| 100,00%| RS 5.420,06
2 |FUNDAGOES 18.863,56 | 100,00% 50%| R$9.431,78] _ 50%| R$9.431,78
3 |SUPERESTRUTURA 63.279,66 | 100,00% 40%| RS 25.311,86 40%| R$25.311,86]  20%| R$ 12.655,93
ESTRUTURAPRE MMULDADAE ESTRUTURA
4 |METALICA 441.223,49 | 100,00% 20%| R$ 88.244,70 40%| R$ 176.489,40|  40%| R$ 176.489,40
5 __|IMPERMEABILIZAGAO 6.302,83 | 100,00% 40%| R$2.521,13]  30%| RS 1.890,85 20%| R$1.26057| 10% RS 630,28
6 ﬁ!sgﬁ'AEREVEST'MENTOS INTERNOS E 24.090,64 | 100,00% 25%| R$6.02266] 25%| R$6.022,66| 25%| R$6.022,66| 25%| R$6.022,66
7 __|PINTURA 58.588,95 | 100,00% 30%| R$ 17.576,69| 30%| #itititiit | 40%| R$ 23.435,58
8 |INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 17.074,95 | 100,00% 40%| R$6.829,98] 40%| R$6.829.98] 20%| RS 3.414,99
9 |[ESQUADRIAS 4.062,49 | 100,00% 25%| R$1.01562] 25%| RS$1.015,62] 25%| R$1.015,62| 25%| R$ 1.015,62
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
10 |ATMOSFERICAS (SPDA) 715,14 | 100,00% 20% RS 143,03|  40% RS 286,06] 20%| R$143,03| 20%| R$ 143,03
11__|SERVICOS COMPLEMENTARES 7.218,16 | 100,00% 20%| R$1.44363] 50%| RS 3.609,08] 30%| R$ 2.16545
12 |INSTALAGGOES HIDRAULICAS 5.042,07 | 100,00% 30%| R$1.512,62] 30%| RS 1.512,62] 40%| R$2.016,83
I Valores totais 651.882,00 | 2,67%] 17.372,97 | 19,16%] 124.879,19 | 32,25%]  210.243,14 | 31,28%| _ 203.929,93 | 5,30%] _ 34.544,23 | 5,11%)] 33.294,69 |4,24%] 27.617,86 | 651.882,00 |




