
No Acum. No Acum. No mês Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum. No Acum
1.1 100% 100% 0% 100% 0% 100%
1.2 100% 100% 0% 100% 0% 100%
1.3 25% 25% 25% 50% 50% 100%
1.4 0% 0% 50% 50% 50% 100%
1.5 0% 0% 50% 50% 50% 100%

TOTAL 29,81% 29,81% 27,20% 57,01% 42,99% 100,00%
Recurs

o
C. Fin. R$ 13.193,01 R$ 12.040,60 R$ 19.022,49

C. Fis.
Outros 
TOTAL 

(R$)
R$ 13.193,01 R$ 25.233,61 R$ 44.256,10

Responsável técnico pelos Itens: JOÃO PEDRO 
RIZZOTTO - CREA/SC - 160.063-0

Data: 
30/06/2021

CRONOGRAMA GLOBAL

Agente Promotor / Proponente:                                                                                                                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Empreendimento:                                                                                                                                                                             FECHAMENTO REFEITÓRIO E.E.B.M MARIA LIBÂNIA

Item Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12


