CRONOGRAMA GLOBAL

Agente Promotor / Proponente:
Empreendimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
FECHAMENTO REFEITORIO E.E.B.M MARIA LIBANIA

ltem Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
No Acum. No Acum. | Només| Acum. No Acum. No | Acum. | No | Acum.| No |Acum.| No |Acum.| No | Acum. | No | Acum. | No |Acum.| No |[Acum

1.1 | 100% | 100% 0% 100% 0% 100%

1.2 | 100% | 100% 0% 100% 0% 100%

1.3 25% 25% 25% 50% 50% 100%

1.4 0% 0% 50% 50% 50% 100%

1.5 0% 0% 50% 50% 50% 100%
TOTAL |29,81%| 29,81% (27,20%| 57,01% | 42,99% | 100,00%
NCCUTrS
C.Fin.| RS 13.193,01] RS 12.040,60] RS 19.022,49

C. Fis.
Qutros

' :;':\\L RS 13.193,01] RS 2523361 RS  44.256,10

Responsavel técnico pelos Itens: JOAO PEDRO Data:

30/06/2021

RIZZOTTO - CREA/SC - 160.063-0




