CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento:

Agente Promotor / Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m

Dados: 2022.06.01 15:35:49 -03'00'

Ne de Contrato: Programa:
ftem Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 40% 40% 40% 80% 20% 100% 0% 100%
3 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
4 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TOTAL 26,66% 26,66% 24,73% 51,39% 23,17% 74,55% 25,45% 100,00%
Recurso
C. Fin. RS 225.744,25 | RS 209.424,48 | RS 196.192,56 | RS 215.505,35
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (R$) | RS 225.744,25 | RS 209.424,48 | RS 196.192,56 | RS 215.505,35
Responsavel técnico pelos itens: DARCIO PAGANI ViERRA - crea/sc 0772229 DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 02/06/2022
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