
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Empreendimento: RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m
Nº de Contrato: Programa:

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 40% 40% 40% 80% 20% 100% 0% 100%
3 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
4 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

TOTAL 26,66% 26,66% 24,73% 51,39% 23,17% 74,55% 25,45% 100,00%
Recurso

C. Fin.
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (R$)

Responsável técnico pelos ítens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9
DATA

Mês 02 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01
Ítem

225.744,25R$                     209.424,48R$                     196.192,56R$                     

02/06/2022

215.505,35R$                     

225.744,25R$                     209.424,48R$                     196.192,56R$                     215.505,35R$                     
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