
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ - SC

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: RUA MANOEL DOS SANTOS MARTINS

DATA: 09/06/2022

EXTENSÃO: 226,43 M

ÁREA: 1.631,88 M2

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE
UNIT R$ 

SEM BDI

UNIT R$ 

COM BDI

CUSTO TOTAL  

(R$)

REFERÊNCIA 

DE CUSTO

REFERÊNCIA 

DE CUSTO
QTDE R$ QTDE R$ QTDE R$ QTDE R$ %

1 DRENAGEM 

1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 176,70 4,947 6,00 1.060,20
SINAPI        

04/22 ND
90091 176,70 1060,20 176,70 1060,20 100,00

1.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5  ATÉ 3,00 M, (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS DE BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.  AF_04/2016

m³ 135,74 8,704 10,56 1.433,41
SINAPI        

04/22 ND
93381 135,74 1433,41 135,74 1433,41 100,00

1.3

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

m 28,00 63,784 77,40 2.167,20
SINAPI        

04/22 ND
95567 28,00 2167,20 28,00 2167,20 100,00

1.4

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

m 110,00 78,8205 95,65 10.521,50
SINAPI        

04/22 ND
95568 110,00 10521,50 110,00 10521,50 100,00

1.5
COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM PLACA DE 400 KG (EM 

CAMADAS DE 20 CM), ALTURA APROXIMADA DE 60 CM.
m² 149,00 0,5695 0,69 102,81

SINAPI        

04/22 ND
97084 149,00 102,81 149,00 102,81 100,00

1.6

CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

unid 5,00 328,576 398,73 1.993,65 COMPOSIÇÃO 5,00 1993,65 5,00 1993,65 100,00

1.7

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

unid 8,00 565,8195 686,62 5.492,96 COMPOSIÇÃO 8,00 5492,96 8,00 5492,96 100,00

Subtotal 22.771,73

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 1631,88 0,8755 1,06 1.729,79
SINAPI        

04/22 ND
100577 897,88 951,75 734,00 778,04 1631,88 1729,79 100,00

2.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 

BRITA GRADUADA SIMPLES - ESPESSURA 10 CM
m³ 163,19 68,6205 83,27 13.588,83 MERCADO 90,19 7510,12 73,00 6078,71 163,19 13588,83 100,00

2.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). (DMT= 2,4KM)

m³/km 391,66 1,717 2,08 814,65
SINAPI        

04/22 ND
93589 215,66 448,57 176,00 366,08 391,66 814,65 100,00

2.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO), EXCLUSIVE MEIO FIO DE 

TRAVAMENTO

m 456,42 17,94 21,77 9.936,26
SINAPI        

04/22 ND
94273 251,42 5473,41 205,00 4462,85 456,42 9936,26 100,00

ACUMULADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                            BDI=21,35%

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA
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2.5

EXECUÇÃO EM PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM, 

FCK=35MPA, INCLUINDO BASE DE AREIA 5 CM E AREIA DE 

REJUNTE, INSUMOS COM TRANSPORTE.

m² 1631,88 55,777 67,69 110.461,96
SINAPI        

04/22 ND
92394 897,88 60777,50 734,00 49684,46 1631,88 110461,96 100,00

Subtotal 136.531,50

3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

3.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. (3,00X1,00 M)
m² 3,00            191,25 232,08 696,24

SINAPI        

04/22 ND
4813 3,00 696,24 3,00 696,24 100,00

3.3
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, 

R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
unid 4,00            137,2495 166,55 666,20 SICRO 5213444 4,00 666,20 4,00 666,20 100,00

3.5 Placa de identificação Rua (25 x 45 cm) com suporte unid 3,00            159,2305 193,23 579,69 SICRO 5213464 3,00 579,69 3,00 579,69 100,00

Subtotal 1.942,13

TOTAL 161.245,36 23467,97 75161,36 62616,03 161245,36


