
Obra: Ampliação 3  salas de aula
Unidade Federativa:
SINAPI  06/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 º MÊS 2 º MÊS 3 º MÊS 4 º MÊS TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.196,70                 100% 100%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1.143,77                   50% 50% 100%

3 FUNDAÇÕES 78.491,02                 100% 100%

4 SUPERESTRUTURA 35.189,00                 100% 100%

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 25.205,09                 100% 100%

6 ESQUADRIAS 44.117,47                 100% 100%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 71.545,46                 100% 100%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.628,25                   100% 100%

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 38.377,08                 100% 100%

10 SISTEMAS DE PISOS 44.695,26                 100% 100%

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 8.994,05                   20 80% 100%

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 1.054,41                   50% 50% 100%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) 16.719,31                 25% 25% 50% 100%

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 15.609,74                 25% 25% 50% 100%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.031,19                   100% 100%

400.997,82               90.259,61       49.471,41        118.685,71  142.581,10        400.997,82        
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