Obra: Ampliacdo 3 salas de aula
Unidade Federativa:
SINAPI 06/2023

Cronograma de Planejamento
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 1°MES 2 °MES 3°MES 4°MES TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 11.196,70 100% 100%
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGCOES 1.143,77 50% 50% 100%
3 FUNDACOES 78.491,02 100% 100%
4 SUPERESTRUTURA 35.189,00 100% 100%
5 SISTEMAS DE VEDACAQ VERTICAL 25.205,09 100% 100%
6 ESQUADRIAS 44.117,47 100% 100%
7 SISTEMAS DE COBERTURA 71.545,46 100% 100%
8 IMPERMEABILIZACAO 5.628,25 100% 100%
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 38.377,08 100% 100%
10 SISTEMAS DE PISOS 44.695,26 100% 100%
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 8.994,05 20 80% 100%
12 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 1.054,41 50% 50% 100%
13 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) 16.719,31 25% 25% 50% 100%
14 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 15.609,74 25% 25% 50% 100%
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.031,19 100% 100%

Valores totais 400.997,82 | 90.259,61 | 49.471,41 | 118.685,71 | 142.581,10 | 400.997,82

MARACAJA, 09 DE AGOSTO DE 2023

GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
ARQUITETO E URBANISTA MUNICIPAL
CAU: A59229-3




