
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
3 10% 10% 25% 35% 30% 65% 25% 90% 10% 100%
4 10% 10% 25% 35% 30% 65% 25% 90% 10% 100%
5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

TOTAL 11,54% 11,54% 24,28% 35,82% 28,51% 64,33% 23,76% 88,09% 11,91% 100,00%
Recurso

C. Fin.
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (R$)

DATA: 18/03/24

Ítem
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 12Mês 10 Mês 11

CRONOGRAMA GLOBAL
ESTADO: SANTA CATARINABAIRRO: CEDRO

RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09Mês 05

115.592,94R$              243.306,82R$              285.657,24R$              238.047,70R$              119.352,98R$              

115.592,94R$              243.306,82R$              285.657,24R$              238.047,70R$              119.352,98R$              

MUNICIPIO: MARACAJÁ

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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