CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA | BAIRRO: CEDRO MUNICIPIO: MARACAJA | ESTADO: SANTA CATARINA
RUA DEMETRIO JOSE DA ROCHA - TRECHO 05 | DATA: 18/03/24
ftem Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
3 10% 10% 25% 35% 30% 65% 25% 90% 10% 100%
4 10% 10% 25% 35% 30% 65% 25% 90% 10% 100%
5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TOTAL 11,54%| 11,54% 24,28%|  35,82% 28,51%| 64,33% 23,76%|  88,09% 11,91%| 100,00%
Recurso
C. Fin. RS 115.592,94 | RS 243.306,82 | RS 285.657,24 | RS 238.047,70 | RS 119.352,98
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (RS) RS 115.592,94 | RS 243.306,82 | RS 285.657,24 | RS 238.047,70 | RS 119.352,98
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