CRONOGRAMA GLOBAL

A( PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA | BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: MARACAJA | ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTONIO MACHADO - TRECHO 02 [ DATA: 07/05/24
ftem Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100%
2 50% 50% 40% 90% 10% 100%
3 0% 0% 50% 50% 50% 100%
4 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TOTAL 11,67%| 11,67%| 4545%| 57,11%| 42,80%| 100,00%
Recurso
C. Fin. RS 11.979,52 | RS 46.654,93 | RS 44.026,02
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (RS) RS 11.979,52 | RS 46.654,93 | RS 44.026,02
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