
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 20% 20% 30% 50% 30% 80% 20% 100% 0% 100%
3 0% 0% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
4 0% 0% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
5 0% 0% 20% 20% 30% 50% 25% 75% 25% 100%
6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

TOTAL 4,19% 4,19% 24,04% 28,23% 25,88% 54,10% 23,48% 77,58% 22,42% 100,00%
Recurso

C. Fin.
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (R$)

DATA: 16/05/24

Ítem
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 12Mês 10 Mês 11

CRONOGRAMA GLOBAL
ESTADO: SANTA CATARINABAIRRO: ESPIGÃO GRANDE

RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09Mês 05

48.878,17R$                 280.544,58R$              301.957,89R$              273.953,33R$              261.642,28R$              

48.878,17R$                 280.544,58R$              301.957,89R$              273.953,33R$              261.642,28R$              

MUNICIPIO: MARACAJÁ

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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