PROJETO DE ENGENHARIA ORGAMENTO BASICO REFERENCIAL

il CRONOGRAMA GLOBAL
MARACAIJA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA [ BAIRRO: ESPIGAO GRANDE MUNICIPIO: MARACAJA [ ESTADO: SANTA CATARINA
RODOVIA MR 234 - LOTE 2 [ DATA: 31/05/24
ftem Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 0% 0% 25% 25% 25% 50% 50% 100%
3 0% 0% 25% 25% 25% 50% 50% 100%
4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TOTAL 2,59%|  2,59%|  23,68%| 26,27%|  23,68%| 49,95%| 50,05%| 100,00%
Recurso
C. Fin. RS 16.177,02 | RS 147.958,44 | RS 147.958,44 | RS 312.684,78
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (R$) RS 16.177,02 | RS 147.958,44 | RS 147.958,44 | RS 312.684,78
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