CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA | BAIRRO: VILA BEATRIZ MUNICIPIO: MARACAJA | ESTADO: SANTA CATARINA
RUA JOSE MARQUES, RUA VEREADOR FLAVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIUMA | DATA: 26/12/24
ftem Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 0% 0% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
3 0% 0% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
4 0% 0% 20% 20% 30% 50% 25% 75% 25% 100%
5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TOTAL 1,60% 1,60%| 22,36%| 23,96%| 2555%| 4951%| 2395%| 73.46%| 26,54%| 100,00%
Recurso
C. Fin. RS 12.637,55 | RS 176.103,02 | RS 201.223,61 | RS 188.663,32 | RS 208.998,52
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (RS) RS 12.637,55 | RS 176.103,02 | RS 201.223,61 | RS 188.663,32 | RS 208.998,52
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